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Sözleşme (akit, bağıt, mukavele, kontrat),
iki tarafın bir hukuki sonucu elde etmek  üzere 
iradelerini karşılıklı ve birbirlerine uygun  
suretle açıklamaları demektir.

Sözleşme, çok (iki veya daha fazla) taraflı sorumluluk 
doğuran bir hukuksal işlem olarak tanımlanır.
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Sözleşmenin
Temel
Unsurları
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 İlke olarak şekle bağlı olmayan bir işlemdir 

>>> Sözlü, yazılı veya resmi şekilde yapılabilir.

 Bir borçlandırıcı işlemdir.

>>> Bir tarafa bir borç yüklerken, diğer tarafa 
bir alacak hakkı sağlar.
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Sözleşmenin 

Kapsamı

• Borç ilişkisinin 
taraflara yüklediği 
sorumluluklardır. 

• Bu sorumluluklar, 
sözleşme içinde tek 
tek açıklanmalıdır 
ve hukuka uygun 
hale getirilmelidir. 

Sözleşmenin 

Amacı

• Hakları, 

• Görev ve
sorumlulukları, 

• risk dağılımını 
sağlamaktır. 



Sözleşme
Yönetimi

Sözleşme yönetiminin temel amacı;
belirlenmiş süreyi aşmaksızın ve anlaşmazlığa 

düşmeksizin, sözleşmenin hedefe ulaşmasını etkin bir 
şekilde sağlamaktır.

>>> 
Yani; sözleşme altında yükümlülükleri bulunan tarafların 
bu yükümlülükleri yerine getirebilmelerini sağlama işidir. 
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İNŞAAT 
SÖZLEŞMELERİ

İnşaat sözleşmesi müteahhidin, iş sahibinin ödemeyi
borçlandığı bir bedel karşılığında taşınmaz bir yapı eseri
meydana getirip, bunu teslim etmeyi borçlandığı sözleşmedir.

Bu sözleşme ile müteahhit, bir inşa eseri 
(yapı eseri=inşaat=yapı) meydana getirmeyi borçlanırken, 
iş sahibi de bir bedel ödemeyi borçlanmaktadır.
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SÖZLEŞMENİN 
TARAFLARI

❑ İş sahibi/İş veren
İnşa eserini yaptıran kimsedir. 

❑ Yüklenici (Müteahhit)
İnşa eserini yapmayı yüklenen kişidir. 

Gerçek Kişi: sağ ve tam doğmak şartı ile kişinin anne karnına 
düşmesinden ölümüne kadar geçen süreçte hukuken kişiler 
için kullanılan terimdir.

Tüzel Kişi: Hukuk bakımından bir çok kişinin veya malın 
topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık (anonim, 
limited şirket, dernek, vakıf, sendika, şirket gibi oluşumlar) 
hukuken varlık kazandıkları anda tüzel kişilik kazanırlar.
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Sözleşme
Yönetiminin
Paydaşları

İŞVEREN (client)

YÜKLENİCİ (contractor)

DANIŞMAN (consultant):İşveren tarafından belli yetkilerle işin teknik ve / veya idari ve / veya mali 
yönetimine atanmış ve yükleniciye bildirilmiş gerçek veya tüzel kişi, işveren - danışman sözleşmesinin 
taraflarından biri. 

TEDARİKÇİ (supplier)

ALT YÜKLENİCİ (subcontractor)

FİNANSÖR (financier)

ARABULUCU (adjudicator): Herhangi iki taraf arasında meydana gelen uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların 
çözümünde yer alan tarafsız ve bağımsız bir kişidir. Arabulucu tarafından verilen karar bağlayıcı değildir.

UYUŞMAZLIK KURULLARI (conflict board): 

• Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (conflict resolution board): Ana amacı taraflara uyuşmazlığın çıkmasını 
önlemek veya çatışmayı çözmekte yardımcı olmaktır. UÇK’nın kararı bağlayıcı değildir; ancak 
taraflara uyuşmazlığın mahkeme yada tahkime gidilse nasıl sonuçlanacağı hakkında fikir verir.

• Uyuşmazlık Hüküm Kurulu  (conflict arbitration board): UHK’nın kararı aksi yönde verilmiş 
verilmiş tahkim ve mahkeme kararına kadar bağlayıcıdır.

TAHKİM (arbitration): Tarafların mevcut veya potansiyel bir uyuşmazlığı, aralarındaki bir anlaşmaya göre, 
hakem kararına götürdükleri, devlet yargısı dışında, özel bir prosedürdür. Hakem ise; herhangi iki taraf 
arasında meydana gelen uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların hakemlik yöntemleri ile çözülmesi için hakemlik 
kurallarına göre davayı yönetmek ve kararı vermekle yetkili gerçek kişidir.



MÜTEAHHİDİN
BORÇLARI

1. Müteahhidin inşa eseri meydana getirme         

(inşaat yapma) borcu

2. Müteahhidin inşa eserinin meydana getirilmesi için 

gerekli araç ve gereci sağlama borcu

3. Müteahhidin inşa eserinin meydana getirilmesi için 

gerekli malzemeyi sağlama borcu

4. Müteahhidin inşa eserini teslim borcu

5. Müteahhidin özen gösterme ve sadakat borcu
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İŞ SAHİBİNİN 
BORÇLARI

1. Ücret ödeme borcu

2. Malzemeyi temin borcu

3. Muayene ve ihbar yükümlülüğü

4. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa 

paylarının devir borcu
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İnşaat
Sözleşmesi
Tipleri

1. Finansman Modeline Göre
• Yap-İşlet-Devret Tipi İhalelerde Yapılan Sözleşme
• Arsa Payı Karşılığı Sözleşme

2. Yüklenicinin (Müteahhidin) yapısına göre
• Güç Birliği ( Ortak Girişim, Konsorsiyum )
• Alt Yüklenicilik

3. Müşavir Mühendislik Sözleşmesi
4. Standart ve Standart Dışı Sözleşmeler

• Kamu İhale Sözleşmesi
• FIDIC

5. Proje Teslim Sistemlerine Göre
6. Ödeme Şekillerine Göre

• Birim Fiyat
• Götürü Bedel
• Maliyet+Kar

7. İşin Kapsamına Göre
• Anahtar Teslim Sözleşmeler
• Kısmi Kapsamlı Sözleşmeler
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1. Finansman Modeline Göre Sözleşmeler

“İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan 
kamu projelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere gerçekleştirilen 

özel bir finansman modeli olup, 
yatırım bedelinin elde edilecek kâr dahil şirkete, 

şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten
yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesidir”

1.1 Yap-İşlet-Devret tipi ihalelerde yapılan sözleşme
Built-Operate-Transfer (BOT) type construction contract



1. Finansman Modeline Göre Sözleşmeler
1.1 Yap-İşlet-Devret tipi ihalelerde yapılan sözleşme

Built-Operate-Transfer (BOT) type construction contract



1. Finansman Modeline Göre Sözleşmeler

Halk arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi olarak bilinen, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, 
arsa sahibi veya sahipleri ile arsa payı karşılığı inşaatı yapmayı taahhüt eden yüklenici arasında 
imzalanır.

Müteahhit arsa üzerinde inşaatı yapma, arsa sahibi de inşaatın bitiminde müteahhide anlaşılan 
miktarda bağımsız bölüm devretme sözü verir. Yani müteahhit yaptığı işin bedelini para olarak 
değil taşınmaz olarak alır. Bu nedenle yapılan iş kat karşılığı inşaat ya da arsa karşılığı inşaat 
olarak anılır.

1.2 Arsa payı karşılığı sözleşme
(Construction contract in return for land share)



1. Finansman Modeline Göre Sözleşmeler

1.2 Arsa payı karşılığı sözleşme

• Eseri meydana getirme

• Meydana getirilen eserin 
teslimi

• Kusurlu meydana gelen eserin 
kusur ve eksikliklerinin 
giderilmesi

Yüklenicinin 
Sorumlulukları

• Arsanın inşaata elverişli ve kusursuz 
olarak teslim etmesi

• Gerektiğinde yükleniciye vekâlet 
verilmesi

• İmar durumuna ve sözleşmeye 
uygun plan ve projelerin yapılması

• İnşaat ruhsatı alınması

• Sözleşmede belirlenen arsa payının 
devri

İş Sahibinin 
Sorumlulukları



2. Müteahhidin Yapısına Göre Sözleşmeler

A) Ortak Girişim (Joint Venture): 
Ortak Girişim, firmalar tek bir proje için güç birliği (uygun finansman, eleman, 
ekipman ve malzeme) yaparak şirket kurarlar. 
Bu şirket, mal sahibine karşı projenin tümü çerçevesinde sorumlu olur.

4734 sayılı KİK md.46: Kamu ihalesi sözleşmeye bağlanırken müteahhitin ortak 
girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından 
imzalanır. 

Taraflar arasında; 
 Sınırlı Amaç ve Süre Unsuru 
 Ortak Amaç Unsuru 
 Ortak Yönetim Unsuru 
 Ortaklık Unsuru  bulunmalıdır. 

2.1 Güç Birliği

Ortak Girişim 
Kavramının 
Ana Unsurları



B) Konsorsiyum (Consortium):
Firmalar bir veya birden fazla proje için - kendi tüzel kişilikleri içerisinde kalarak -
güç birliği yaparlar.
İş alındığında her konsorsiyum ortağı mal sahibine karşı kendi yapacağı işler 
çerçevesinde sorumlu olur.

Her ortağın işin belli bir bölümünün yapımını yüklendiği konsorsiyumlar,
iş ortaklığı tanımı dışında kalmaktadır. 

Bu tür ortaklıklarda (konsorsiyum) her bir ortağın yapacağı işin 
sözleşmede açıkça belirtilmesi zorunludur. 





Ortak Girişimde iş ortaklığı tarafları iş sahibine karşı müteselsil (sorumluluğun 
tüm ortaklarca üstlenilmesi) sorumluyken;
Konsorsiyumda ise her ortak, iş sahibine karşı, sözleşmede kendisinin yapacağı 
iş veya bölümle sınırlı olarak sorumludur.

Ortak Girişim ile Konsorsiyum Arasındaki Fark

Ortak Girişim Konsorsiyum

Yeni Şirket 
Kurulumu

Yeni bir şirket kurulur. Yeni bir şirket kurulmaz.
(her firma kendi tüzel kişiliği 
içinde kalır)

Proje Sayısı Bir proje için Bir veya Birden fazla proje için

Sorumluluk
Ortak şirket projenin 
tamamından 
sorumludur.

Her şirket, projenin üstlendiği 
kendi bölümünden 
sorumludur.



2. Müteahhidin Yapısına Göre Sözleşmeler

2.2 Alt yüklenicilik sözleşmeleri

İş hayatında işveren (İş sahibi/idare), yüklenici ve alt yüklenici (taşeron) arasında 
hukuki ilişkinin kurulması amacıyla imzalanan sözleşmelerdir.

✓İş sahibinin alt yüklenicilerle doğrudan sözleşmesi bulunmaz; 
✓ancak iş sahibi işin ifasını ana müteahhitten bekler.
✓Ana müteahhit idarenin onaylamadığı alt yüklenici ile çalışamaz.

Yüklenici

İşveren

AltyükleniciAltyüklenici



3. Müşavir Mühendislik Sözleşmesi

❑ İş sahibi ile müşavir mühendis* arasında imzalanan ve her iki tarafa da 
sorumluluk yükleyen sözleşmelerdir.

(*) Müşavir Mühendis’ın sorumlulukları;
• Fizibilite hazırlamak
• Temel planlama, finansman programı yapmak
• Teknik etütler ile şartnamelerin hazırlanması
• İnşaat işlerinin gözetimi
• İhale sürecinde iş verene tavsiyede bulunma
• Malzemelerin/ imalatların denetlenmesi
• Vb.

*müşavirlik hizmeti (danışmanlık) veren mühendis ve mimarlar



4. Standart ve Standart Dışı Sözleşmeler

İnşaat sözleşmelerindeki genel şartlar, çoğu zaman belirli bir standarda
bağlıdır.

Bu standartlar, inşaat projesinin kapsamına bağlı olarak ulusal
şartnamelere göre veya uluslararası meslek kuruluşlarının hazırlamış
olduğu tip sözleşmelere göre belirlenir.



YAYGIN KULLANILAN TİP SÖZLEŞMELER
FIDIC (Fédération Internationale du Batiment et des Travaux Publics)
İnşaat Mühendisliği İşleri için (uluslararası) sözleşme koşulları 

Uluslararası Mühendis-
Müşavirler Federasyonu

RIBA Formu
Royal Institute of British Architects

İngiltere

ICE Contract
Institute of Civil Engineers

İngiltere

Overseas Civil Conditions of Contract - ACE Formu 
Associtation of Consulting Engineers in the UK ve Export Group for the Constructional 
Industries 

İngiltere

NEC
New Engineering Contract

İngiltere

RIAI Formu
Royal Institute of the Architects of Ireland

İrlanda

EUC
European Union Contract

AB

AIA CONTRACT
American Institute Of Architect

Amerika

Sample Contract Of Engineering Advancement Association Of Japan
Japonya

KİK
Yapi İşleri Tip Sözleşmesi

Türkiye



Standart sözleşme kullanımı, sözleşme taraflarının tanıdık oldukları bir
sözleşmeyle çalışmalarını sağlar.

Avantajları

 İki taraf arasındaki sözleşmelerde adillik derecesini temsil eder.

 Sözleşme koşulları uzmanlar tarafından hazırlanmıştır.

 Proje risklerini yönetmeye yardımcı olur.

 Sözleşme hazırlığı ve sözleşmenin gözden geçirilmesi ile ilgili verimsizliği
azaltır ve taraflar arasında işbirliği ortamını kolaylaştırır

 Zaman ve maliyetten tasarruf sağlar

4. Standart Sözleşmeler



4. Standart ve Standart Dışı Sözleşmeler

4.1 Standart Sözleşmeler >>> 
Kamu İhale Sözleşmesi (Public Procurement Contracts)

➢ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu: Bu kanunun amacı,                                  
kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veya
kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları 
ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

➢ 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu: Bu Kanunun amacı, 
Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.



4. Standart ve Standart Dışı Sözleşmeler

4.2 Standart Sözleşmeler >>> FIDIC Sözleşmeleri

Yapılan sözleşmelerin karmaşık yapısı ve teknik özelliklerinin detaylı 
olmasından dolayı uygulamada inşaat sözleşmelerinin standart kurallara 
bağlanması sonucunu doğurmuştur. 

FIDIC, 1913 yılında Belçika’da kurulmuştur. 

Türk müteahhitler yurt dışında çalışmaya başladıkları 1972’de FIDIC ile tanıştı.

1987’de Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği FIDIC’e üye oldu.

Federatıon Internatıonale Des Ingenieurs Conseils

Uluslararası Mühendis-Müşavirler Federasyonu



4.2 Standart Sözleşmeler >>> FIDIC Sözleşmeleri

• İnşaat İşleri Sözleşme ve İdari Şartnamesi: Bu, ihale ve sözleşmelerin temel 
ilkelerini tespit eden “KIRMIZI KİTAP”tır.

• Donanım İşleri ve Tasarla Yap Modeli İşler için İnşaat Sözleşmeleri Şartnamesi: 
Tasarımı ve inşaatı/montajı yüklenici tarafından yapılmış - yapılacak olan yapım ve 
mühendislik işlerinde kullanılması öngörülen bu kitap “SARI KİTAP” olarak bilinir

• Mühendislik-Satın alma Yapım / Anahtar Teslimi Projeler için İnşaat Sözleşmesi 
Şartnamesi: Enerji santrali, fabrika, arıtma tesisi gibi anahtar teslimi yapılacak işler 
için öngörülen bu kitap “GRİ KİTAP” olarak bilinir.

• Kısa Sözleşme: “YEŞİL KİTAP” olarak da adlandırılan bu şartnamede FIDIC bedeli 
500.000 USD’dan küçük ve 6 ayda bitirilmesi öngörülen bina veya herhangi bir 
mühendislik işi için kontrollük hizmetlerinin idare tarafından yapılabileceğini kabul 
etmiştir. Başka bir deyişle “Müşavir / Mühendisi” kontrollük için zorunlu kılmamıştır. 



5. Proje Teslim Sistemlerine Göre Sözleşmeler

Mal sahibi

Tasarımcı Yüklenici

Uygulama

(Design-Bid-Build)



5. Proje Teslim Sistemlerine Göre Sözleşmeler

Yüklenici:
Tasarım + Yapım



5. Proje Teslim Sistemlerine Göre Sözleşmeler



6. Ödeme Şekillerine Göre Sözleşmeler

▪ Birim Fiyat Sözleşmeleri (Unit price)

 Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
birim fiyat sözleşme düzenlenir.

 Bir ödeme döneminde yüklenici, A m3 kazı, B m3 beton, C m3 taş duvar, işi 
yapmış ve bu işlerin birim fiyatı sıra ile a,b,c ise yapılacak ödeme (K), 
aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

K = (A x a) + (B x b) + (C x c)
 Birim fiyatlar; malzeme, işçilik, masraflar ve yüklenici karını da içerecek 

şekilde belirlenir.
 Bu tip sözleşmede yükleniciye, işin uygulama aşamasında yapılan iş 

miktarlarına göre hakediş ile ödeme yapılmaktadır.

*** 2022 Birim Fiyatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından 07.01.2021 tarihinde yayınlandı.

http://www.birimfiyat.net/


6. Ödeme Şekillerine Göre Sözleşmeler

▪ Götürü Bedelli Sözleşmeler (Lump sum – Fixed fee)

 İsteklinin işin tamamı için mal sahibine tek bir fiyat sunduğu 
sözleşmelerdir. İstekli verdiği bu fiyatla ihale konusu işi uygulama projesine, 
mahal listelerine ve teknik şartnameye uygun olarak yapmayı 
üstlenmektedir. 

 Türkiye’de uygulanan kamu ihalelerinde bu tip sözleşmeler tercih edilir ve 
kanunla sabittir.

 Her iş kaleminin ayrı ayrı birim fiyatları üzerinden anlaşma olmadığından, 
ödemeler belirli kademelerde yapılır.                              
>>> Örneğin işin başında %30 avans, %40 kaba inşaat sonrasında, %25 
geçici kabul sonrasında, %5 kesin kabul sonrasında gibi.



6. Ödeme Şekillerine Göre Sözleşmeler

▪ Maliyet Karşılayıcı Sözleşmeler (Maliyet + Kar Sözleşmeler) (Cost plus)

İşin maliyetinin belli olmaması durumunda yüklenici ile yatırımcının sözleşmeden önce, 
herhangi bir sabit fiyat belirtmeyerek sadece gerçekleşecek maliyetler üzerinden 
hesaplanacak bir ödeme formülü ile anlaşmalarıyla gerçekleşir. Yükleniciye, sözleşmelerde 
belirttiği maliyetlerin belirli bir yüzdesi olarak kâr verilir.

Örneğin; Kâr oranı %15 öngörülmüş ve yüklenicinin yapmış olduğu işlerin maliyeti 10.000 TL 
olarak belirlenmişse, yükleniciye yapılacak ödeme; 10.000 + (10.000 x %15) = 11.500 TL 
olarak hesaplanmaktadır.  

Sabit Fiyat Sözleşmeleri Maliyet Karşılayıcı 

Sözleşmeler 

• Tüm maliyet riski    

   yüklenicidedir. 

• Her koşulda yüklenici işi  

   belirtilen şekilde  

   bitirmek  zorundadır. 

• Az miktarda kontrol  

   yeterlidir. 

• Tüm maliyet riski    

   yatırımcıdadır 

• Yüklenici sadece en iyi  

    performansı  

        göstermelidir. 

• Sürekli kontrol  

    gerektirir. 
 



7. İşin Kapsamına Göre Sözleşmeler

▪ Anahtar teslim (turnkey) Anahtar teslim demek, arsadan alıp, bir işin hafriyat, 
kaba, ince işler, elektrik ve mekanik tesisatları, altyapı ve çevre düzenlemesi gibi 
tüm işlerini A’dan Z’ye yapmak demektir.

>>> Bir projenin tümü için kullanılır

▪ Kısmi işler : Örneğin çok büyük ve kurumsal olan, sürekli yatırım yapan ve 
bünyesinde inşaat yönetim departmanı bulunduran firmalar, müteahhit karını 
aradan çıkarmak için bu yöntemi izleyebilir. Bu durumda, mal sahibi işi anahtar 
teslim bir müteahhite vermek yerine, proje yönetimini kendisi üstlenerek 
yukarıda saydığımız tüm paketleri tek tek kendisi taşare eder. Bu anahtar teslim 
değil, kısmi bir sözleşmedir. Örneğin hafriyat işleri sözleşmesi, kaba inşaat 
sözleşmesi vb. Ana yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşmeler de böyledir.



Sözleşme
Yönetim
Süreçleri
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Sözleşme yönetim süreci, temel olarak dört aşamada ele alınabilir.
1. İhale Süreçleri

2. Sözleşme Yazım Süreci

3. İmza ve Dağıtım Süreci

4. Sözleşmenin Uygulanması



1-İhale Süreci

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 
istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale 
yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan 
işlemleri kapsamaktadır.



İHALE 
USULLERİ

Başlıca İhale Usulleri

1. Açık İhale (Open Tendering)

2. Belli İstekliler Arasında İhale (Selective Tendering)

3. Pazarlık Usulü (Negotiated Tendering)

4. Doğrudan İhale Usulu 

>>> Doğrudan Temin (direct supply) 

38



Açık İhale

Avantajları 

− Açık ihale usulü, ihale ile ilgilenen bütün müteahhitlerin ihaleye katılmasına 
izin verir.

− Açık ihale usulü rekabeti sağlar.

Dezavantajları 

− İhaleye çok sayıda müteahhit teklif verirken sadece bir müteahhit başarılı 
olabilir. Dolayısıyla, inşaat firmasının ihaleyi kazanma olasılığı düşük olabilir.

− Kamu işlerinde en düşük teklifi veren müteahhide iş verilmezse halkın güveni 
sarsılabilir. Ancak bazen en düşük teklifi veren müteahhidin imajı iyi olmadığı 
için ihale kendisine verilmez.
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Belli İstekliler 
Arasında İhale 

 Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen 
isteklilerin teklif verebildiği usulü

 İşin özelliği;

 Uzmanlık,

 İleri teknoloji 

gerektiriyorsa bu usule göre yapılır.

40



Belli İstekliler 
Arasında İhale 

KİK md.20:
 Ön yeterlik ilanı:

 Adayların başvurularını hazırlayabilmeleri için en az 25 gün süre 
tanınarak ön yeterlik ilanı yapılır.

 Ön yeterlik değerlendirmesi:

 Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul 
edilmez.

 Yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

 Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri 
için en az 45 gün süre verilir. 

 Bu adaylara ihaleye davet mektubu gönderilir.

 Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde İhalenin İptal Edilmesi

 İhaleye davet edilebilecek aday sayısının 5’ten az olması veya

 Teklif veren istekli sayısı 3’ten az olması halinde ihale iptal edilir.
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Belli İstekliler 
Arasında İhale 

Avantajları 

− Yetkin müteahhitler ihaleye davet edildiği için en düşük teklifi verenin teklifi de 
kabul edilebilir.

Dezavantajları 

− Belli bir listeden firma ismi çıkarırken veya eklerken sübjektif davranmama 
konusunda dikkat edilmelidir.

− İhale teklif fiyatları açık ihale usulündekilere göre daha yüksek olabilmektedir. 
Ancak, bu artışın işin bitiş tarihlerini ve daha kaliteli işçiliği sağlayan daha iyi 
yönetimin yansımasından dolayı olabileceği düşünülmelidir.

− Firma listesinin kompozisyonu her bir sözleşme için değiştirilmezse firma 
kirliliği olabilir.
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Pazarlık Usulü  
İhale 

Pazarlık Usulünün Kullanıldığı Durumlar

 Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan 
ihale sonucunda teklif çıkmaması,

 Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi 
ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden 
öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi 
olarak yapılmasının zorunlu olması,

 Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması 
üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

 İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri 
üretime konu olmayan nitelikte olması,

 İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün 
nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali 
özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.
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Pazarlık Usulü  
İhale 

Pazarlık Usulünün Süreçleri

 İstekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve 
gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyat içermeyen ilk 
tekliflerini sunar.

 İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve 
çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür.

 Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu 
şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları 
netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de 
içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.
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İhale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale 
konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli 
hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldeki ihalelerdir.



Tasarım 
Yarışmaları

 İdareler gerekli gördükleri zaman; 

 mimarlık, 

 peyzaj mimarlığı, 

 mühendislik, 

 kentsel tasarım projeleri, 

 şehir ve bölge planlama ve 

 güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya 

 tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, 

ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti 
sağlayacak şekilde ilan vererek, jüri tarafından değerlendirme 
yapılmak üzere - ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir.
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*** Mimarlik, Peyzaj Mimarliği, Mühendislik, Kentsel Tasarim Projeleri,                                                
Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarişmalari Yönetmeliği



Tasarım 
Yarışmaları

Avantajları 

− Yarışma sonucu seçilen plân veya tasarım projesi yarışmayla 
seçilmeyenlere göre daha estetik olabilir.

− Tasarım iş sahibinin beklentilerini tam olarak karşılayabilir.

− İş sahibi tasarım hakkında bilgi sahibi olduğu için işin kontrolünü daha 
sağlıklı yapabilir.

Dezavantajları 

− Yarışmayı kaybeden dizayn firmasının genel giderleri artar ve maliyeti 
yükselir.
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2-Sözleşme 
Yazım Süreci

− Taslak metnin (taslak sözleşme) işveren/yüklenici tarafından 
hazırlanması

Muğlak ifadeler, belirsizlikler (!)

Contra Proferentem:

Muğlak madde, o maddeyi kaleme alan tarafın aleyhine yorumlanır.

− Taslak metnin taraflarla paylaşılması
− Kurum için paylaşım (sözleşme, hukuk, iş güvenliği, finans, kalite vb ilgili 

kişiler ile mühendisin onayı ile herkesin müdahil olduğu bir metin 
çıkarılmalıdır)



İnşaat
Sözleşmeleri
Neler İçerir?

➢Anlaşma (Sözleşme Metni): Müteahhidin ve iş sahibinin 
isimlerini, yapının tamamlanması için verilen zamanı, 
kullanılacak olan ödeme şeklini ve yapılacak olan yapıyı tasvir 
eder. 

➢ Genel Sözleşme Şartları: İşveren ve müteahhit arasındaki 
ilişkiyi kontrol ya da işverenin temsilcisinin sorumluluklarını ve 
sözleşme maddelerini kapsar. 

➢ Özel ve İlave Şartlar: Kendine özgü özellikleri olması gereken 
bir projenin gereksinimlerini kapsar.

➢Teknik Özellikler: Yapım malzemeleri, gerekli ekipman ve işçilik 
için gerekli olan kaliteyi belirler.

➢ Çizimler / Projeler: Proje için nicel gereksinimleri ve çeşitli 
parçaların projenin tamamlanması için nasıl birleştirileceğini 
gösterir. 



Sözleşmelerde 
Temel Konular

• Sözleşme tarafları

• Tanımlar

• Sözleşmenin konusu

• Sözleşmenin türü ve bedeli

• Ödeme şekli ve ödeme
periyotları

• Işin süresi

• Tarafların hak ve
sorumlulukları

• Garanti süresi

• Geçici Kabul / Kesin Kabul / 
Onay Süreçleri

• Cezai şartlar ve
sorumluluklar

• Mücbir sebepler

• Fesh hükümleri

• Teminatlar

• Sigorta

• Gizlilik / sır saklama
yükümlülüğü

• Değişiklik şartları

• Uyuşmazlık maddesi



Sözleşme 
Hazırlanırken 
Dikkat 
Edilecek 
Noktalar

 Sözleşme, dili açık ve net olmalı, belirsiz ifadelere yer vermemelidir.

 Sözleşme dokümanları arasındaki tutarsızlıklar önlenmeli ve bu 

dokumanlar arasındaki ilişkiyi belirleyecek dokümanların önceliği maddesi 

sözleşmelere eklenmelidir.

 Sözleşme içinde yinelemeden kaçınılmalıdır. Bir yerde belirtilen bir konu 

başka bir yerde tekrarlanmamalı, ilk kaynağa atıfta bulunulmalıdır.

 İşin bedeli ve süresi, sözleşmenin amacı (işin kapsamı), gecikme, 

yaptırımlar, mücbir sebepler, taraflar arasındaki risk dağılımları vb. konular 

net belirtilmelidir.

 Sözleşmelerde işe başlama tarihi ve koşulları net olarak belirtilmiş 

olmalıdır.

 Sözleşmelere taraflar arasında yaşanabilecek hak talepleri ve uyuşmazlık 

konuları ile ilgili olarak uyuşmazlık çözüm maddesi eklenmelidir.

 Sözleşme, sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişiler tarafından imzalanmış 

olmalıdır.



3-
Sözleşme 
İmza ve 
Dağıtım 
Süreci

1. Sözleşmenin İmzalanması
 İmza Yetkisi (!) 

3. Sözleşme kopyalarının ilgili 
departmanlarla 
paylaşılması 
 Sözleşmeler gizli evraktır.

 3. taraflarla paylaşılması 
halinde cezai işlem yapılır.

2. Teminat Mektupları
Geçici Teminat – Avans Teminat Mektubu –

Kesin Teminat



4-
Sözleşmenin 
Uygulanması 

− Mobilizasyon & Demobilizasyon

− İş Süreçlerinin Kontrolü (Milestone & sorumluluk matrisi)

− Kalite Uygulamalarının Takibi

− İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Takibi

− Kısmı Kabul-Geçici Kabul-Kesin Kabul

− Hakediş Hesaplamaları ve Ödemeler

− Hak Talepleri 

− Garanti Süreçleri (Tamir, Bakım, İkame) 

− Anlaşmazlıkların Çözümü

− Değişikliklerin/revizyonların Yönetimi

− Performans değerlendirmeleri

− Teminatların İadesi

− Sözleşmenin Sonlandırılması
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